

CHANGE REQUEST FORM

No. Doc.	: FR/IT/AS-0001
Tgl. Berlaku	: 01/06/2016
No. Rev.	:
Hal	: 1 dari 1

Deskripsi Perubahan

Nomor Perubahan		Project :	
Nama Pemohon	Arief Jabal Akbar	Tanggal :	11 November 2019
Departemen/Bagian	General Product Development / Data Control	No. Ext. :	7524


Perubahan Yang Diminta :(jelaskan)

1. Improvisasi formulir manual menjadi formulir elektronik (e-form) untuk mewujudkan "Go Green" dengan langkah menghemat penggunaan kertas (*Paper Less*).
2. Formulir prioritas yang akan dibuat formulir elektronik (e-form) adalah **Formulir Spesifikasi Data Produk & Formulir Checklist FAW**

Tanggal Selesai Diminta

Alasan Perubahan :

1. Secara spesifik di Bulan Agustus 2019 General Product Development melakukan print warna sebanyak 1976 dan Lady's Cosmetics prodev melakukan print warna sebanyak 486.
2. Sangat terbatasnya ruang penyimpanan dokumen khususnya di *Head Office* Wisma 46.
3. Proses *approval* (tanda tangan) yang terkendala jarak dan waktu karena mobilitas yang tinggi dari Manager atau General Manager.
4. Memperkecil peluang dokumen yang hilang / terselip / rusak saat proses penyimpanan dokumen.

Tanda tangan Pemohon :	 Arief Jabal Akbar	Disetujui oleh :	 Arief Hidayat	 M. Suganuma
------------------------	---	------------------	---	---

Dampak Perubahan (Change Impact)

(diisi oleh IT)

Jenis	☐ Aplikasi ☐ Hardware ☐ Network ☐ Operating System/Utilities	☐ Database ☐ Procedures ☐ Security	
Prioritas (Change Priority)	☐ Tinggi (High) ☐ Sedang (Medium) ☐ Rendah (Low)	Dampak (Change Impact) ☐ Kecil (Minor) ☐ Sedang (Medium)** ☐ Besar (Major)**	
		No. Project Plan :	

Perkiraan Sumber daya : (Biaya)

Mgr./GM

Mengetahui,

Kebutuhan Sumber Daya (Personel, h/w, s/w)

Status Permintaan :

☐ Diterima

☐ Ditolak

Alasan Ditolak :

Direktur

Jadwal Implementasi

(diisi oleh IT)

Tgl. Implementasi :		
Nama Implementor :		
Rencana Tanggal Test :		
Tanda tangan :		Mgr./GM

Test Penerimaan

Tanggal :		Tanda tangan :
Ditest Oleh :		

Untuk perubahan dengan dampak besar (major) harus disetujui Direktur

** : Dilengkapi dengan dokumen Project Plan